

Osi Daten aktuelle Maßnahmen



Nummer /
Status **Ortsbezeichnung** **Kurzbeschreibung /**
Dringlichkeit

für den Stadtteil: **Kressenbach**

371/2018	Kressenbach	An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren;	
offen	An der Einmündung Baum pflanzen, Findling aufstellen, Bank montieren; Einmündung Feldweg vom Mühlengrund in L3180		
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	Restarbeiten nötig, Baum in Eigenleistung erledigt, Bank und Findling fehlt		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
355/2018	Kressenbach	Plakattafel	01 Mai 2019
offen	In der Ortslage ist keine Plakattafel vorhanden, wilde Plakatierung ist die Folge. Vorgeschlagener Standort Ortsausgang Richtung Breitenbach neben Standort Wahlplakattafel.		
in Bearbeitung	langfristige Maßnahme	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt/Eigenleistung	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
12.04.2021	Aufstellung erfolgt.		Str
01.01.2019	<p>Status 15.3.2018: Standort und Ausführung mit Bauhofleitung in einem noch festzulegenden Ortstermin mit Bauhof abzustimmen. Wunsch: analog "Begrüßungsschildern" mit profilierten Kanthölzern und Schutzdach. Eigenleistungsmöglichkeit bei Aufstellung ist abzustimmen. Bauhof wartet auf Zeichnung laut Rücksprache Lotz/Wunderlich. Status OBR 9.5.2018: Ein Ortstermin mit dem Bauhofleiter und OV zur Festlegung der Ausführung hat stattgefunden. Ein Angebot wird erstellt. Der gewählte Standort liegt in der Bauverbotszone der Landesstraße, entspr. Mitteilung ist dem OV zugegangen. Das Angebot liegt dem OV bereits vor. OBR 11.10.2018: (OSI-Punkt 1) Das Ordnungsamt hat einer Aufstellung nunmehr zugestimmt. Mit Bauhofleiter Marc Lotz wurde ein Ortstermin durchgeführt und die grundsätzliche Ausführung sowie die bauliche Vorbereitung abgestimmt.</p>		
382/2018	Kressenbach	Hydrant zu hoch m Gern	
offen	Hydrant zu hoch – Schneepflug; Im Gern vor Anwesen Leipold, Winfreid; Wunderlich-Hydrant		
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Muth, Wilfried
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Stadtwerke
12.04.2021	Arbeiten bei W. Leipold erledigt. Bei R. Wunderlich noch offen.		Str

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
379/2018	Kressenbach	Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Wallroth		
erfasst		Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Wallroth; Fußweg/Waldweg unterhalb Wilder Stein freischneiden		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
12.04.2021	In Arbeit. B. Scheidemantel und K. P. Huckelmann = Beschilderung. Holger Leipold = Digitalisierung und Website.			Str
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen			
378/2018	Kressenbach	Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Breitenbach		
erfasst		Für festzulegendes Wanderwegenetz mit Anbindung nach Breitenbach; Alter Weg vom Weißen Grund zur L3180 wieder freischneiden		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
12.04.2021	Arbeit durch Bauhof erledigt. Periodische Überprüfung Zustand.			Str
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
377/2018	Kressenbach	Wanderwegnetz mit Schutzhütte		
erfasst		Wanderwegnetz mit Schutzhütte		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Deuker, Maria
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen			
376/2018	Kressenbach	Wanderwegnetz mit Infotafeln		
erfasst		Wanderwegnetz mit Infotafeln		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Deuker, Maria
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	
12.04.2021	Aufstellung in Arbeit. Siehe Anmerkung vom 12.04.2021 zu Nr. 378/2018 und 379/2018.			Str
01.01.2019	Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK; offen / OBR 11.10.2018: (OSI-Punkt 22) Die Schilder für das Wanderwegenetz sind bestellt, wurden aber noch nicht ausgeliefert. Der Ortsbeirat bittet die Stadt, einen Auslieferungstermin zu benennen. (Anmerkung: zwischenzeitlich ist die Auslieferung erfolgt).			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
374/2018	Kressenbach	Weißer Grund/Anwesen W. Heil-Rohr	
offen	Durchlass um 1,00m verlängern; Weißer Grund/Anwesen W. Heil-Rohr		
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	offen; Herr Heil will sich an den nKosten beteiligen OBR 9.10.2015, Punkt 23 der Anlage zum Protokoll (Maßnahmenliste Infrastruktur Stand 9.10.2015)		
399/2018	Kressenbach	Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidmühle	01 Feb 2018
erfasst	Versetzen um ca. 100 m in Richtung Schmidmühle vor Einmündung Wirtschaftsweg. Verkehrssicherheit, Geschwindigkeitsreduzierung in Ortslage. Versetzung des Ortsschildes aus Richtung Schmidmühle		
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Mittag, Tanja
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Ordnungsamt
01.01.2019	Versetzung bis vor Wirtschaftsweg von Ordnungsamt und Polizei abgelehnt, wäre zu weit außerhalb Bebauung		
372/2018	Kressenbach	Holz-Buswarte Häuschen Freiensteinauer Str.	
offen	Dachrinne undicht. Entwässert auf Privatgrundstück; Holz-Buswarte Häuschen Freiensteinauer Str. vor Anwesen Hans Eckhardt		
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
12.04.2021	Inge Eckhardt fragen, ob es noch Probleme gibt und dann ggf. auf erledigt setzen.		Str

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
402/2018	Kressenbach	Herstellung einer Asphaltfahrbahndecke des Wirtschaftsweges Wilder Stein/Tiefbrunnen/Am Grauen Stuhl		
offen		Herstellung einer Asphaltfahrbahndecke des Wirtschaftsweges Wilder Stein/Tiefbrunnen/Am Grauen Stuhl		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Neuaufnahme 2018-03-15; Standardstrecke landwirtschaftlicher Verkehr, Ortsbeiratssitzung vom 15.3.2018			
366/2018	Kressenbach	Bordsteine im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle		
offen		Bordsteine im Bereich der Ersatz-Bushaltestelle während Umleitung Ortsdurchfahrt durch Busse der Fa. Gass niedergedrückt; Setzung Bordsteine "Mühlengrund" Anwesen Föllner Bechtel		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Übernahme in KIP Programm; Mühlengrund			
365/2018	Kressenbach	Behebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden;Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen		01 Mrz 2018
offen		Behebung durch Bitumenverguß wegen Folgeschäden;Querrisse in verschiedenen Gemeindestraßen		
in Bearbeitung	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
364/2018	Kressenbach	Viele Querrisse in der Fahrbahn; Mühlengrund/Bornkresseweg-Querrisse	01 Mrz 2018
offen		Viele Querrisse in der Fahrbahn; Mühlengrund/Bornkresseweg-Querrisse	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
12.04.2021	Bornkresseweg und Hinter den Höfen erledigt. Mühlengrund fehlt noch. Siehe auch Nr. 360/2018.		Str
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		
362/2018	Kressenbach	Sanierung diverser Querrisse in den restlichen Gemeindestraßen	01 Mrz 2018
offen		Sanierung diverser Querrisse in den restlichen Gemeindestraßen	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
12.04.2021	Zusammenführen mit 365/2018. Gleiche Zielsetzung.		Str
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		
360/2018	Kressenbach	Straßensanierung KIP-Programm: Bornkresseweg und Mühlengrund	01 Mrz 2018
offen		Straßensanierung KIP-Programm: Bornkresseweg und Mühlengrund Querrisse, Bordsteine und Wasserabstellerniveau	
in Bearbeitung	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Erledigung erfolgt nach Ausschreibung, Vorbereitung zur Ausschreibung laufen		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
357/2018	Kressenbach	Ruhebänke im Gemarkungsbereich	01 Mai 2018
genehmigt	Erneuerung + Ergänzung der vorhandenen Ruhebänke im Gemarkungsbereich		
in Bearbeitung	langfristige Maßnahme	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch:	Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:
01.01.2019	<p>geprüft 2018-03-15. Die Maßnahme wurde bereits in 2016 abgefragt und am 24.8.2016 an die Stadt per Ortsbeiratsprotokoll gemeldet. Der OBR. Geht davon aus, dass die Budgetierung nicht über das neue Ortsbeiratsbudget (3.000 € für HHJ 2018) erfolgt. Bitte um Bekanntgabe der zwei schlechtesten Bänke, diese werden ausgetauscht. Status OB 9.5.2018: Vorschlag Ortsbeirat: Aufstellung zwei neuer Bänke (BankNeu01 und BankNeu04) und Austausch der reparaturbedürftigen Rückenlehne an Bank_A01. Die Lage der Bänke ist über die oben genannte Bezeichnung in der Anlage zum Protokoll der Sitzung vom 24. August 2016 zu entnehmen oder kann von der Kressenbacher Website heruntergeladen werden (http://www.kressenbach.de/files/ruhebank_lageplan.pdf). Reparatur wird durchgeführt, Neuanschaffungen werden im gesamten Stadtgebiet derzeit nicht getätigt.</p>		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
356/2018	Kressenbach	Infotafel / Wanderkarte am Dorfplatz	01 Mai 2019
genehmigt	Infotafel / Wanderkarte am Dorfplatz (Stirnseite Anwesen Eberhardt)		
in Bearbeitung	Ortsbeirats-Budget	Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Eigenleistung	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
12.04.2021	Erledigt. Zusatz des Kressenbacher Wanderwegenetzes mit Martin Zirkel (Fa. "Ja hallo") abstimmen.		Str
01.01.2019	<p>Analog der Ausführung in Hohenzell/Niederzell; Status 15.3.2018: Eckwerte für die Angebotserstellung auf Anfrage von Fa. Teamdruck von OV Wunderlich an Fa. Teamdruck geliefert, Abwicklung über OB-Budget! Status OBR 9.5.2018:Anfrage an die Stadt: Kann statt der gesamten Wanderkartentafel nur die seitliche Zusatztafel über das Ortsbeiratsbudget finanziert werden, da die gängige bereits in mehreren Stadtteilen verwendete Haupttafel üblicherweise zu stadtweiten Marketingzwecken benutzt und dadurch ggf. finanziert werden könnte? Nein, kein Budget für 2018 vorhanden, daher Umsetzung nur über OB-Budget möglich. OBR 11.10.2018:(OSI-Punkt 2) Mit Bauhofleiter Marc Lotz wurde ein Ortstermin durchgeführt und die grundsätzliche Möglichkeit zur Ausführung abgestimmt. Die Stadt Schlüchtern wird ein alternatives Angebot einholen.</p>		
373/2018	Kressenbach	Kressenbachverrohrung	
offen	Im Auslaufbereich sind deutliche Geröllablagerungen zu erkennen. Notwendigkeit der Entfernung prüfen duch Bauamt; Kressenbachverrohrung		
unbearbeitet	Projekt	Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Überprüfung der Notwendigkeit sollte zeitnah überprüft werden und in das Arbeitsprogramm des Bauhofes augbenommen werden; Freiheit des Einlaufs von Treibgut ist ebenfalls zu prüfen; noch offen		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
413/2018	Kressenbach	Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen (WKA)		
offen		Verwendung naturschutzrechtlicher Ersatzzahlungen (WKA)		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019		Freischneiden des alten Fußweges zum Wilden Stein; Entbuschung alter Weg und Baumpflanzung (Flur „Pflaumenbaum“); Baumpflanzung im Kurvenbereich (Flur „Auf der Kehr“); Baumpflanzung an Weggabelung (Flur „Am neuen Weg“); Renaturierung Bachlauf Kressenbach (insbesondere in den Flurbereichen „Am grauen Stuhl“ und „Grabenwiesen“); Ersatzpflanzung für durch Windbruch zerstörte alte Buche (Flur „Am Zinkenstrauch“); Alten Hohlweg am Naturdenkmal (Flur „Am roten Rain“) freischneiden, OBR Sitzung v. 24.8.2017		
427/2018	Kressenbach	Neubaugebiete		
erfasst		Neubaugebiete		
unbearbeitet	langfristige Maßnahme		Der Ansprechpartner/in:	Orth, Tobias
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019		OBR 23.01.2019: TOP 5.1 B) MdOs Uwe Leipold und Hans Weitzel berichten über Nachfragen zu Bauplätzen in Kressenbach. OV Wunderlich informiert, dass alle verfügbaren Bauplätze in privater Hand seien. Baupflichten bestehen nicht. Bei bestehenden Gebäuden können über das Förderprogramm des Kreises Umbau- bzw. Renovierungsmaßnahmen finanziell gefördert werden. Der Magistrat wird gebeten, bei Ausweisung weiterer Baugebiete den Stadtteil Kressenbach mit in die Prüfung einzubeziehen.		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
426/2018	Kressenbach	Fahrdienste in der Innenstadt und in den Stadtteilen		
erfasst		Fahrdienste in der Innenstadt und in den Stadtteilen		
unbearbeitet	langfristige Maßnahme		Der Ansprechpartner/in:	0 - noch Offen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	
01.01.2019	<p>OBR 23.01.2019: Die STVO beschloss in der Sitzung am 19.11.2018 einen Antrag der SPD-Fraktion, der die Einrichtung eines ehrenamtl. Fahrdienstes für ältere Bürger und Flüchtlinge ohne eigene Mobilität vorsieht. OV Wunderlich berichtete, dass in einem Treffen mit der Kressenbacher Seniorengruppe die Notwendigkeit eines solchen Fahrdienstes insbesondere am Wochenende gesehen wurde. Für sinnvoll wurde erachtet, eine Fahrt am Samstagvormittag und eine Fahrt am Sonntagnachmittag anzubieten. Durch die gute ÖPNV-Anbindung Kressenbachs bestünde hingegen während der Woche beinahe stündlich die Möglichkeit, einen Bus zu nutzen.</p> <p>OV Wunderlich wies darauf hin, dass bisher noch keine Antwort auf den Brief der Ortsvorsteher vom 14.12.2018 eingegangen sei. Im Brief der Ortsvorsteher der Stadtteile Breitenbach, Wallroth, Klosterhöfe und Kressenbach an die Stadt wurde darauf hingewiesen, dass noch offene Fragen bestünden und eine Aufnahme in das IKEK sinnvoll sei.</p>			
425/2018	Kressenbach	Mauerwerksanierung DGH		
erfasst		Mauerwerksanierung DGH		
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
12.04.2021	Verfall der genannten Bereiche schreitet jährlich voran. Sanierung wird mit fortschreitender Zeit drängender.			Str
01.01.2019	<p>OBR 11.10.2018: Der Ortsbeirat ist sich einig, dass die Trennschicht für Pellets im Putzmittel- und Pelletsraum des DGH-Altbaus erneuert werden muss, da sich bereits Feuchte im Wandbereich zeigt. Ebenso löst sich der Putz im Sockelbereich der Eingangslaibungen (neuer OSI Punkt 71). Der Ortsbeirat bittet um Aufnahme in den Instandhaltungshaushalt 2019.</p>			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
424/2018	Kressenbach	Feldwegzustand in der Säle/Auerts		
erfasst		Feldwegzustand in der Säle/Auerts		
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
12.04.2021		Prüfen, ob Arbeiten noch nötig. Siehe Rückmeldung vom 12.04.2021 zu Punkt 391/2018. Ggf. auf erledigt setzen.		Str
01.01.2019		OBR 11.10.2018: (Willi Weitzel, neuer OSI-Punkt 70) Der Feldwegzustand von "In der Säle" über das "Auerts" in Richtung Wallroth ist in einem mangelhaften Zustand. Eventuell könnte dies eine Folge von Schwerverkehr im Zusammenhang mit der Errichtung und Versorgung der WKA sein. Der Zustand soll von der Bauaufsicht in Augenschein genommen werden.		
423/2018	Kressenbach	Regenrinne Alte Gasse/Weißer Grund		
erfasst		Regenrinne Alte Gasse/Weißer Grund		
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019		OBR 11.10.2018: (Wolfgang Heil, neuer OSI-Punkt 69) Der Ortsbeirat besprach den Zustand der Regenrinne zum Flutgraben in der „Alten Gasse“. Die Regenrinne ist verfallen, so dass Regenwasser mit Schwemmgut aus der „Alten Gasse“ in die Straße „Zum Weißen Grund“ und teilweise in die Einfahrt des gegenüberliegenden Grundstücks läuft.		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
421/2018	Kressenbach	Zufahrt DGH Hinterhof	
erfasst		Zufahrt DGH Hinterhof	
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in: Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen		Die Verantwortliche Stelle ist: Bauamt
12.04.2021		Status unverändert. Hinterer Bereich nur unter Einbindung der Nachbarzufahrt befahrbar. Vorhandene Zufahrt ungeeignet. Gespräche über J. Schmidt, T. Rau mit beiden Anliegern (Zielke und Kling) noch zu führen. Vorgespräch Wunderlich / Kling und Wunderlich / BGM erfolgt. Keine grundsätzliche Ablehnung, aber auch keine Zustimmung.	Str
01.01.2019		OBR 11.10.2018: Der Ortsbeirat sprach sich für eine Verbreiterung des Einfahrtsbereichs der Zufahrt zu den hinteren Parkplätzen des DGH aus. Im Betrieb hat sich gezeigt, dass die Zufahrt in einem Zug kaum möglich ist, und der Parkplatz daher so gut wie nicht genutzt wird. Unter Einbeziehung der parallel verlaufenden Zufahrt zum Nachbargrundstück könne hier eine auch für durchschnittlich versierte Kraftfahrer benutzbare Einfahrtsituation geschaffen werden. Weiterführende Gespräche sollen in Abstimmung mit der Stadtverwaltung aufgenommen werden.	
420/2018	Kressenbach	Parkplatzsituation Friedhof und DGH	
offen		Parkplatzsituation Friedhof und DGH	
unbearbeitet	Anregung		Der Ansprechpartner/in: Mittag, Tanja
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist: Ordnungsamt
01.01.2019		OBR 11.10.2018: Die Parkplatzsituation am DGH und Friedhof ist durch Privatfahrzeuge bei Veranstaltungen fallweise beengt. Zunächst soll ein Ortstermin mit dem Ordnungsamt stattfinden, um das weitere Vorgehen und eventuelle Maßnahmen zu erörtern.	

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit	
391/2018	Kressenbach	Platte, Roter Rain, Stall und Küppel, Grabenaushebungen	01 Feb 2018
erfasst		Platte, Roter Rain, Stall und Küppel, Grabenaushebungen	
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in: Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen		Die Verantwortliche Stelle ist: Bauamt
12.04.2021		Notwendigkeit der genannten Arbeiten prüfen. Im März 2021 erfolgten umfangreiche Instandsetzungsarbeiten nach Abstimmung Str zwischen Bauhofleitung, stv. Jagdvorsteher U. Uffelmann und JG-Vorstandsmitglied W. Weitzel.	
414/2018	Kressenbach	Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“	
offen		Sicherung eines Kanaleinlaufs auf dem Flurbereich „Auerts“	
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in: Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist: Bauhof
01.01.2019		(Kurvenbereich in Höhe Einlauf des Flutgrabens vom Anwesen Müller, der im Zuge der Wegeverbreiterung beim Bau der WKA abgeändert wurde), OBR Sitzung v. 24.8.2017 Bitte Rücksprache Marc Lotz	

801/2021

Kressenbach

Hochwassermaßnahme

erfasst

1. Einlauf des Kressenbachs in die Kressenbachverrohrung

Ausgangslage:

a) In Folge des Hochwassers 2000 wurden Fanggitter im begradigten Bachlauf des Kressenbachs an zwei Feldwegequerungen ober- und unterhalb des Tiefbrunnens errichtet, die das grobe Schwemmgut und Geäst zurückhalten. Besonders vor den hochwassergefährdeten Zeiten werden und sind diese Anlagen durch den Bauhof sauber zu halten um deren Funktion sicherzustellen. Das wurde auch dieses Jahr durchgeführt. Der Einlauf des Kressenbachs in die Verrohrung wurde mit einem über einen Seilzug mit Winde heb.- und senkbaren Gitter versehen.

b) Die Gitter dieses Einlauf werden bei Hochwasserereignissen von feinem Schwemmgut (Blätter, Feingeäst usw.) zugesetzt und die Wassermassen gelangen nicht in das Kanalsystem der Kressenbachverrohrung sondern fließen daran vorbei und dringen je nach Wassermenge ggf. in anliegende Gebäude ein (Anwesen Kullmann, Franz, Schreiber, Blum). Durch ein Heraufdrehen des Gitters um ca. 30 cm wird diese Gefahr unterbunden.

c) Beim diesjährigen Hochwasser wurde anders als in zu den zurückliegenden Jahren das Gitter unmittelbar vor dem Eintritt des Hochwassers durch Mitarbeiter des Bauhofs heruntergelassen. Die Anwohner wurden darüber nicht informiert. Nur durch einen schnellen Einsatz unserer alarmierten Feuerwehr unterstützt von herbeigerufenen Mitarbeitern des Bauhofs konnte das Gitter gegen den Druck des gestauten Wassers wieder angehoben und die Wassermassen in den Kanal geleitet werden. Trotzdem kam es zum Eindringen von Wasser in den Anwesen Kullmann und Franz, die durch die zufällig anwesenden Bewohner selbst und die Einsatzkräfte noch einigermaßen gering gehalten werden konnten.

d) Im Verlauf des Kressenbachs nördlich der Ortslage und beim Einlauf in die Kressenbachverrohrung sind noch zu meiner Zeit als Wehrführer im Zuge der damaligen Aufarbeitung die technischen Voraussetzungen geschaffen worden um den Eintritt von Wasserschäden durch überschießende Wassermassen zu vermeiden.

Ebenfalls zu dieser Zeit war in der Diskussion, im Fall des Hochwasseralarmierung in Wallroth auch einen Voralarm in Kressenbach auszulösen und die Gefahrenstellen insbesondere den Einlauf in die Kressenbachverrohrung zu kontrollieren. Es ist aufgrund der Topografie nur eine Frage der Zeit, wenn in Wallroth ein Hochwasserereignis eintritt wann auch in Kressenbach damit zu rechnen ist. Ich bitte diese Diskussion im WFA zu führen.

Fazit:

Ich bitte die organisatorischen Voraussetzungen in der angekündigten Aufarbeitung der Maßnahmen zum Hochwasserschutz unter Einbindung der Anlieger, der Wehrführung Kressenbach zu schaffen um zukünftig sicherzustellen, dass die bereits vorhandenen Möglichkeiten zur Unterbindung von Hochwasserschäden abgestimmt unter Bauamt, Wehrführung, Anliegern effektiv genutzt werden. Weitere eventuell vom Bauamt aus fachlicher Sicht bauseitig für notwendig erachtete Schutzmaßnahmen sollten ebenfalls bei der angekündigten Aufarbeitung einbezogen werden. Die beigefügten Bilder zeigen die bauliche Situation.

Nummer / Status **Ortsbezeichnung** **Kurzbeschreibung / Dringlichkeit**

2. Wirtschaftsweg L3180/Zum Weißen Grund (Hinter den Höfen)
Wasser aus dem Hang zwischen L3180 und dem Wirtschaftsweg gelangt nicht vollständig in den Flutgraben und fließt über den Weg und dringt dort in die Keller der Anlieger in der Straße Zum Weißen Grund ein. Ich empfehle die Überprüfung und ggf. Nachbearbeitung des Flutgrabens entlang des Wirtschaftsweges.

MfG gez. R.Wunderlich OV

unbearbeitet kurzfristige Maßnahme (Eilig) Der Ansprechpartner/in: Schmidt, Jürgen
 Die Ausführung erfolgt durch: noch offen Die Verantwortliche Stelle ist: Bauamt

412/2018 Kressenbach **Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen**

offen **Ersatz von div. abgängigen Verkehrszeichen an Einmündungen von Feldwegen**

unbearbeitet Projekt Der Ansprechpartner/in: Mittag, Tanja
 Die Ausführung erfolgt durch: Stadt Die Verantwortliche Stelle ist: Ordnungsamt

12.04.2021 In Arbeit. Ansprechpartner Stadt: Florian Leipold, Ordnungsamt. Str

01.01.2019 OBR Sitzung v. 24.8.2017

411/2018 Kressenbach **Resteinzäunung Teich**

offen **Resteinzäunung Teich incl. Sichtschutz für Mülltonnen**

unbearbeitet Projekt Der Ansprechpartner/in: Schmidt, Jürgen
 Die Ausführung erfolgt durch: Stadt Die Verantwortliche Stelle ist: Bauamt

01.01.2019 Außenbereich DGH, OBR Sitzung v. 24.8.2017

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
410/2018	Kressenbach	Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH		
offen		Versiegelung Fußboden Saal 1.OG DGH		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Fußboden stark abgestumpft, OBR Sitzung v. 24.8.2017			
409/2018	Kressenbach	Reparatur Sockelleisten DGH		
offen		Reparatur Sockelleisten DGH		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Sowohl im Saal EG und im Saal 1.OG lösen sich die Sockelleisten von der Wand, OBR Sitzung v. 24.8.2017			

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
407/2018	Kressenbach	Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern		
erfasst		Schaffung einer sicheren Radwegeverbindung nach Breitenbach/Schlüchtern		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019		Die derzeitige Verbindung über die L3180 ist zumindest bis Breitenbach steil und kurvenreich. Eine alternative, weniger steile und sicherere Wegeverbindung kann beginnend in Fortführung der Straße „Zum Weißen Grund“ über den alten Feldweg unterhalb der L3180 (Flur „Bosgesrain“; kombinierter Fuß- und Radweg) erreicht werden. Dazu ist die Herstellung der Befahrbarkeit div. vorhandener Feldwege für Fahrräder bis zur Einmündung Breitenbach-Weiherhof/L3180 herzustellen. Realisierung eventuell über IKEK, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018		
406/2018	Kressenbach	Freischneiden und Herstellung Begehbarkeit des vorhanden Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung B		
erfasst		Freischneiden und Herstellung Begehbarkeit des vorhanden Feldweges vom „Ersten Wasser“ in Richtung Breitenbach		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch:	noch offen	Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
12.04.2021		Freischnitt durch Initiative OB Breitenbach erledigt. Zukünftige Abstimmung mit OB Breitenbach.		Str
01.01.2019		Anbindung und Ausschilderung an das vorhandene Wanderwegenetz in Wallroth (SLÜ6) und Breitenbach (BRB1; BRB2) evtl. über IKEK, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018		

Nummer / Status	Ortsbezeichnung	Kurzbeschreibung / Dringlichkeit		
405/2018	Kressenbach	Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof		
offen		Fußwegverbindung vom Panoramaweg zum Friedhof		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Schmidt, Jürgen
	Die Ausführung erfolgt durch: Stadt		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauamt
01.01.2019	Pflasterung mit Treppe und Podesten; Eigenleistung wird sichergestellt, E-Mail vom 22.1.2018 + OBR Sitzung vom 8.2.2018			
415/2018	Kressenbach	Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts		
erfasst		Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts		
unbearbeitet	Projekt		Der Ansprechpartner/in:	Lotz, Marc
	Die Ausführung erfolgt durch: noch offen		Die Verantwortliche Stelle ist:	Bauhof
01.01.2019	Durch Erdaushubanlieferung durch 4-Achs-Lkws wurde die Asphaltdecke flächig zerstört und der abzweigende unbefestigte Feldweges Richtung Heegwald unbefahrbar. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustand durch den Verursacher wird erwartet, OBR Sitzung v. 8.2.2018/ OBR 11.10.2018: (OSI-Punkt 61) Die Oberflächenwiederherstellung der Feldwege Am Küppel Richtung Heegwald und Auerts ist erfolgt. Die Abnahme durch den Bauhofleiter hat stattgefunden.			